

План мероприятий (дорожная карта) внедрения наставничества
обучающихся в МОБУ Красноусольская башкирская гимназия-
интернат им.Н.А.Мажитова на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Название мероприятия	Содержание	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
Организационно-методическое сопровождение деятельности					
1.	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества.	1. Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между	Август	Давлетбаева Р.Р.	Созданы документы на основе шаблонов. Выступление на педсовете

		обучающимися». 2. Изучение материалов вебинаров. 3. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 4. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.			
2.	Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества	1. Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества 1. Разработка и утверждение Положения о наставничестве 2. Разработка и утверждение Программы наставничества 3. Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения системы наставничества. 4. Издание приказа о назначении куратора внедрения			Приказ по МОБУ КБГИ им.Н.А.Мажитова Положение о наставничестве. Дорожная карта
3.	Подготовка условий для запуска программы наставничества. Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей Лицея.	Формирование базы <u>наставляемых</u> из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров по двум формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель» Формирование базы <u>наставников</u> из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общестственности, выпускников, партнеров по двум формам	Сентябрь-октябрь	Давлетбаева Р.Р.	Сформирована база данных
			Сентябрь-октябрь	Давлетбаева Р.Р.	Сформирована база данных

	наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель»			
	-Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества - Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	В теч. года	Давлетбаева Р.Р.	Сформирован перечень партнерских организаций, Соглашения с организациями-партнерами
	Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	Сентябрь-декабрь	Давлетбаева Р.Р.	Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено опросование на предмет предпочтительного наставника и наставляемого
Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик				
1	Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества	1 четверть	Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А. Хабибуллина И.Р.	Протоколы
2	Создание специальных рубрик в "ВКонтакте" и на официальном сайте	В течение всего периода	Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А. Хабибуллина И.Р.	Сформирована система поддержки

	социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций	Лица			наставничества через сеть Интернет
3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями районных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	В течение всего периода	Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов

Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН

1	Изучение и систематизация результатов мониторинга	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	В течение всего периода	Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
		Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ		Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А.	Получены данные о

		наставничества		Хабидуллина И.Р.	процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
		Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях		Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А. Хабидуллина И.Р.	Получены и обобщены данные результатов мониторинга от лиц, ответственных за внедрение ЦМН
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне МОБУ КБГ И им.Н.А.Маякитова					
1	Координация, управление и контроль за реализацией мероприятий по внедрению целевой модели	Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества Контроль за реализацией мероприятий, в установленные сроки	Весь период	Мунасипова Г.М. Мунасипова Г.М. Насырова Д.З. Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А.	Выполнено 100% позиций Дорожной карты Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки

	наставничества:	Разработка дорожной карты на 2023-2024 учебный год	Весь период	Давлетбаева Р.Р.	Разработана дорожная карта
		Создание условий для участия представителей школы в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Весь период	Мунасипова Г. М. Насырова Д.З. Давлетбаева Р.Р. Мухаметшина Г.А.	Участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях